
Fællesmøde
-bestyrelserne for 
Stenbækgården, Klintegården og Broudvalget

OPL ÆG - ONLINE MØDE, JANUAR 2025



Agenda   
1. Status på broprojektet, herunder Broudvalgets plan til færdiggørelse af anlægsprojektet

2. Økonomi – status og anvendelse af rest

3. Mobil sauna 2025

4. Drøftelse og afklaring af diverse punkter



4.1.2025

Mathias klipper 
snorren til vores 
nye badebro



Og Nytårsdyp

4.1.2025



1. Ufærdigt adgang- og opholdsområde
Niveauforskel, farligt og ingen sammenhæng
- jord, bredere badebro, spredte planker



1. Ufærdigt adgang- og opholdsområde
Niveauforskel, farligt og ingen sammenhæng
- 3 usammenhængende niveauer > 1 niveaufrit adgang- og opholdsområde



1. Ufærdigt adgang- og opholdsområde
Niveauforskel, farligt og ingen sammenhæng
> glat, skråt og skæv opgang uden skridsikring



Færdiggørelse af broprojekt:
A. Startplatform med niveaufri adgang



Færdiggørelse af broprojekt:
B. Opgang til badebro m. skridspor

TILBUD fra NBC Marine - Ca. 11.500,-



Færdiggørelse af broprojekt:
C. Infotavle til Fælleslauget

➢ Fælles kommunikation 
(offline) til alle parceller 

➢ Vejrbestandig tavle 



Diverse øvrige funktioner (fx selv-byg ved arbejdsdagen)

Krabbebane

Bænk
Sommer opbevaringsstativ 
(kajak og SUBs)



2. Økonomi 
-status bro pr. 24.1.25

260.119,- inkl. moms



2. Økonomi 
- rest bro uforbrugte midler pr. 24.1.25



2. Økonomi 
-oplæg til anvendelse af rest budget

ANLÆG

Udgifter 

• Færdiggørelse bro

– opgang + niveaufri adgang + infotavle 21.281

• Refundering til parceller (200,- kr. pr. parcel) 21.600

Rest  0

NB:

Diverse øvrige funktioner (krabbebane, mv.) er IKKE indeholdt i ovenstående punkt vedr. færdiggørelse af bro.



2. Økonomi 
-driftsudgifter

DRIFT - driftsudgifter til vedligehold og hensætning til reservepulje

•Årlig udgift pr. parcel 150,-



3. Mobil Sauna 2025



3. Mobil Sauna 2025

Hvordan?
• Model
• Varmekilde
• Drift 
• Brugerbetaling
• Placering 
• Osv.…

Mange uafklaretheder > 
behov for afklaring og
accept til videre arbejde

https://minforening.dk/

https://minforening.dk/


3. Mobil Sauna 2025

Placering

ved broen ved foreningshuset

-behov for afklaring og accept



4. Øvrige punkter til drøftelse og afklaring

1. Hvordan organiseres vedligehold af broen fremadrettet? (hvem gør hvad hvornår? -ifm. arbejdsdagene?)

2. Ved præsentation af Bro projektet indgik at begge foreninger opkræver et årligt beløb pr. parcel på 150,- kr. 
til vedligehold og opbygning af en reservepulje. Opretter foreningerne særskilt konto dertil?

3. Hvilket budget har FÆLLESLAUGET? Og hvilken forening administrerer FÆLLLESLAUGETS konto?

4. Hvad gør vi med den gamle bro?
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